401-00-01138/2022-04 711

416

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“
КАБИНЕТ ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА

11000 БЕОГРАД, Немањина 6, МБ: 21127094, ПИБ: 109108420, Текући рачун: 205-222959-26
Тел./Телефакс ПТТ: +(381 11) 361 83 30, ЖАТ: 410, E-mail: kabinet.infrastruktura@srbrail.rs

Број: 1/2023- 93
Дана: 24.01.2023

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
ПИСАРНИЦА - 1021
ПРИМЉЕНО: 24.01.2023

Орган	Орг.јед.	Број	Прилог	Вредн.
401-00-01138/2022				

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Немањина 22, Београд
ВД ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ И ИНТЕРМОДАЛНИ ТРАНСПОРТ
гђа Анита Димоски

Поштовани госпођо Димоски,

У складу са чланом 16. Комерцијалног уговора на модернизацији и реконструкцији мађарско – српске железничке везе на територији Републике Србије деоница Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија), Извођач радова *Joint Venture of China Railway International Co. Ltd & China Communications Construction Company Ltd* је дописом бр. HDJV-NSSB-CON-IZS-2022-0128 од 17.11.2022. године и дописом бр. HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0015 од 20.01.2023. године (допуна документације) доставио предлог за потенцијалног подизвођача за уградњу „ПВЦ“ мембране на подвожњацима од км 128+849 до км 184+635 на деоници Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија) „VELMIDAS ING DOO Pančevo“.

Након прегледане документације Инвеститор „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. даје сагласност на предложеног подизвођача за извођење радова за уградњу „ПВЦ“ мембране на подвожњацима од км 128+849 до км 184+635 на деоници Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија) „VELMIDAS ING DOO Pančevo“.

С поштовањем,

ВД ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА

др Небојша Шурлан